

ID 725812045

Оператор: ООО "СберКорус"

Дата 02.08.2025

Время 10:17

Организация АНО "УФО ФОЛКЪ-ТОЛКЪ"

Сертификат 0246016E0079B1429D4BB75A7FEF1F1534

Подписант Антонов Сергей Анатольевич

Действителен с 23.05.2024 06:30:31 UTC по 23.08.2025 06:40:31 UTC

# АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за последний отчетный период с 01.09.2024 по 31.07.2025 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

<b>Наименование получателя гранта</b>	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УРАЛЬСКОЕ ФОЛЬКЛОРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФОЛКЪ-ТОЛКЪ"
<b>ОГРН получателя гранта</b>	1176600000873
<b>Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант</b>	Ресурсный центр этнокультурных проектов Урала
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	24-2-001659

## Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Не менее 40 участников проекта получили индивидуальную консультацию и дорожную карту по реализации своих проектов. Из них не менее 16 участников получили серию из 6 экспертиз и 6 индивидуальных консультаций по созданию и реализации их проектов.	28.02.2025	28.02.2025	исполнена	
1.2.	Проведен онлайн-маракон из не менее 5 онлайн-встреч с тренером-наставником по поэтапной разработке социальных проектов. К обучению приступили не менее 100 человек, из которых не менее 80 энтузиастов	28.02.2025	28.02.2025	исполнена	

	сохранения местных традиций получили навыки социального проектирования. Не менее 24 человек из них приступили к реализации не менее чем 8 проектов и провели первые мероприятия совместно с Фолкъ-Толкъ.				
1.3.	Не менее 100 представителей ЦГ, участников марафона и наставнической программы стали участниками 3-х командообразующих мероприятий (фольклорных гуляний).	31.05.2025	31.05.2025	исполнена	
1.4.	Не менее 4000 зрителей в сети интернет и 100 участников "живых" мероприятий познакомились с возможностями и перспективами развития деятельности по сохранению уральских культурных традиций в результате участия в презентациях проекта и просмотра созданного видеоконтента, постов в социальных сетях и СМИ.	31.07.2025	31.07.2025	исполнена	
1.5.	Не менее 180 участников проекта повысили мотивацию, насыщенность и компетенции в рамках участия в 2 фестивалях-практикумах по этнокультурным традициям Урала. В том числе не менее 60 человек приняли участие в 4 мастерских по проектированию и организации данных фестивалей.	31.07.2025	31.07.2025	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

№	Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	3 встречи-презентации с ЦГ по возможностям развития и перспективами самореализации в этнокультурной деятельности на примере "Фолкъ-Толкъ".	с 01.10.2024 по 31.10.2024	с 01.10.2024 по 31.10.2024	100 непосредственных участников и 1300 зрителей (представителей целевой группы) в сети интернет познакомились с возможностями и перспективами развития для своей деятельности. Не менее 120 человек из них приняли участие в конкурсе по отбору идей проектов и команд для участия в проекте.
<b>2.1.1. Привязанные ККТ:</b>		Не менее 4000 зрителей в сети интернет и 100 участников "живых" мероприятий познакомились с возможностями и перспективами развития деятельности по сохранению уральских культурных традиций в результате участия в презентациях проекта и просмотра созданного видеоконтента, постов в социальных сетях и СМИ.		
<b>2.1.5. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>

	Энтузиасты сохранения местных народных традиций, начавшие изучать онлайн-курс по социальному проектированию ФПГ и принявшие участие в отборе идей проектов для участия в марафоне по разработке собственных этнокультурных проектов.	100
	Любители уральской народной культуры (включая 500 активных энтузиастов ее сохранения) узнавшие о проекте, его целях, задачах, мероприятиях, возможностях и условиях участия в проекте в сети интернет.	1300
<b>2.1.6. Фотографии проведенного мероприятия</b> 		
 ОЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ проекта «Ресурсный центр этнокультурных проектов Урала» 15 октября в Уральском Государственном Юридическом Университете имени В.Ф. Яковлева		
 ОЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ проекта «Ресурсный центр этнокультурных проектов Урала» 15 октября в Уральском Государственном Юридическом Университете имени В.Ф. Яковлева		



ОЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ проекта «Ресурсный центр этнокультурных проектов Урала» 15 октября в Уральском Государственном Юридическом Университете имени В.Ф. Яковлева



ОЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ проекта «Ресурсный центр этнокультурных проектов Урала» 15 октября в Уральском Государственном Юридическом Университете имени В.Ф. Яковлева



ОЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ проекта «Ресурсный центр этнокультурных проектов Урала» 24 октября 2024 г. для руководителей КДУ и коллективов в МБУК "ЦКНТ и БО". Свердловская область, Красноуфимский район, д. Приданниково



ОЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ проекта «Ресурсный центр этнокультурных проектов Урала» 24 октября 2024 г. для руководителей КДУ и коллективов в МБУК "ЦКНТ и БО". Свердловская область, Красноуфимский район, д. Приданниково



ОЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ проекта «Ресурсный центр этнокультурных проектов Урала» 24 октября 2024 г. для руководителей КДУ и коллективов в МБУК "ЦКНТ и БО". Свердловская область, Красноуфимский район, д. Приданниково



ОЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ проекта «Ресурсный центр этнокультурных проектов Урала» 24 октября 2024 г. для руководителей КДУ и коллективов в МБУК "ЦКНТ и БО". Свердловская область, Красноуфимский район, д. Приданниково



ОЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ проекта «Ресурсный центр этнокультурных проектов Урала» 25 октября 2024 г. Ачитский районный Дом культуры. Свердловская область



ОЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ проекта «Ресурсный центр этнокультурных проектов Урала» 25 октября 2024 г. Ачитский районный Дом культуры. Свердловская область



ОЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ проекта «Ресурсный центр этнокультурных проектов Урала» 25 октября 2024 г. Ачитский районный Дом культуры. Свердловская область



ОЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ проекта «Ресурсный центр этнокультурных проектов Урала» 24 октября 2024 г. для руководителей КДУ и коллективов в МБУК "ЦКНТ и БО". Свердловская область, Красноуфимский район, д. Приданниково

**2.1.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **


[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?w=wall-31498765\\_1377](https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1377)  
[https://vk.com/wall-31498765\\_1373](https://vk.com/wall-31498765_1373)  
<https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fproject10789907.tilda.ws%2F&utf=1>  
[https://vk.com/wall-31498765\\_1371](https://vk.com/wall-31498765_1371)  
[https://vk.com/wall-31498765\\_1375](https://vk.com/wall-31498765_1375)

**2.1.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии **


запись видео презентации проекта (1300 просмотров)  
[https://vk.com/video45903378\\_456239353](https://vk.com/video45903378_456239353)

**2.1.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**


№	Название	Описание		Файл	Дата		
1	ПДФ презентация проекта	демонстрировалась на очных встречах и в онлайн презентации		Ресурсный центр ФИНАЛ.pdf	23.07.2025		
2	Список участников 24.10.24 Приданиково			Список участников 24.10.24.pdf	22.07.2025		
3	Список участников 25.10.24 Ачит			Список участников 25.10.24 Ачит.pdf	22.07.2025		
<b>2.1.10. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>							
В начале реализации проекта было проведено 3 очных презентации о возможностях проектной деятельности: 1) 15 октября в Уральском Государственном Юридическом Университете имени В.Ф. Яковлева 2) 24 октября 2024 г. для руководителей КДУ и коллективов в МБУК "ЦКНТ и БО". Свердловская область, Красноуфимский район, д. Приданниково 3) 25 октября 2024 г. Ачитский районный Дом культуры. Свердловская область							
№	Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)			
2	Проведение онлайн-марафона по разработке социо-культурных проектов.	с 01.12.2024 по 28.02.2025	с 30.11.2024 по 01.02.2025	80 энтузиастов сохранения местных традиций научились формулировать идеи социо-культурных проектов, определять целевые группы, проводить исследования проблемы, формулировать результаты, цели проектов, планировать мероприятия, формировать бюджет.			
<b>2.2.1. Привязанные ККТ:</b>		Проведен онлайн-марафон из не менее 5 онлайн-встреч с тренером-наставником по поэтапной разработке социальных проектов. К обучению приступили не менее 100 человек, из которых не менее 80 энтузиастов сохранения местных традиций получили навыки социального проектирования. Не менее 24 человек из них приступили к реализации не менее чем 8 проектов и провели первые мероприятия совместно с Фолкъ-Толкъ.					
<b>2.2.5. Количественный результат</b>							
Наименование показателя					Значение		
Представители ЦГ, научившиеся создавать социо-культурные проекты в результате прохождения марафона, прошедшие онлайн-курс ФПГ, получившие знания, и навыки по проведению исследования, определению ЦГ, результатов, целей, задач, планированию мероприятий и бюджета и создавшие собственные проекты.					80		
<b>2.2.6. Фотографии проведенного мероприятия</b> 							




Эфир от 30.11.24




Эфир от 30.11.24




Эфир от 7.12.24




Скрин-шот телеграмм канала участников марафона




Скрин-шот телеграмм канала участников марафона




Эфир от 7.12.24




Эфир от 14.12.24




Эфир от 14.12.24




Эфир от 21.12.24




Эфир от 21.12.24




Эфир от 25.01.25




Эфир от 25.01.25




Эфир от 18.01.25




Эфир от 18.01.25



Расписание встреч. Последняя встреча была проведена в режиме индивидуальных консультаций для тех, кто подавал заявку на конкурс в ПФКИ



Скрин с яндекс-диска, где занятия проходили участники, которые не смогли присутствовать онлайн



Скрин с яндекс-диска, где занятия проходили участники, которые не смогли присутствовать онлайн

**2.2.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)** 

партнеры

<https://uralcult.ru/komanda-folk-tolk-podelitsya-opytom-sozdaniya-etnokulturnyh-proektov>

<https://dobro.press/blogi/narodnuyu-kulturu-urala-budut-sohranyat-vsej-rossiejj>

[https://vk.com/etniculture\\_folk\\_project?w=wall-228417871\\_47](https://vk.com/etniculture_folk_project?w=wall-228417871_47)

<https://dobro.press/blogi/zavershilsya-onlajn-marafon-po-razrabotke-etnokulturnykh-proektov-urala>

<https://schoolnko.ru/zavershilsya-onlajn-marafon-po-razrabotke-etnokulturnyh-proektov-urala/>

наши

[https://vk.com/etniculture\\_folk\\_project?w=wall-31498765\\_1539](https://vk.com/etniculture_folk_project?w=wall-31498765_1539)

[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?w=wall-31498765\\_1537](https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1537)

[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?w=wall-31498765\\_1508](https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1508)

[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?w=wall-31498765\\_1502](https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1502)

[https://vk.com/etniculture\\_folk\\_project?w=wall-31498765\\_1413](https://vk.com/etniculture_folk_project?w=wall-31498765_1413)

[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?w=wall-31498765\\_1409](https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1409)

[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?w=wall-31498765\\_1383](https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1383)

[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?w=wall-31498765\\_1378](https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1378)

<a href="https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1375">https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1375</a>																														
<a href="https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1371">https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1371</a>																														
<a href="https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1370">https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1370</a>																														
<a href="https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1368">https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1368</a>																														
<a href="https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1357">https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1357</a>																														
<a href="https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1340">https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1340</a>																														
<a href="https://folk-tolk.ru/2025/04/zavershilsya-onlajn-marafon-po-razrabotke-etnokulturnyh-proektov-urala/">https://folk-tolk.ru/2025/04/zavershilsya-onlajn-marafon-po-razrabotke-etnokulturnyh-proektov-urala/</a>																														
<a href="https://folk-tolk.ru/2025/04/narodnyu-kulturu-urala-budut-sohranyat-vsej-rossiej/">https://folk-tolk.ru/2025/04/narodnyu-kulturu-urala-budut-sohranyat-vsej-rossiej/</a>																														
<b>интервью на радио "Подвижник", упоминание о проекте с 55:56, упоминание о фонде с 56:06</b>																														
<a href="https://vk.com/podcast-17489866_456239146">https://vk.com/podcast-17489866_456239146</a>																														
<b>2.2.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 																														
<b>2.2.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>																														
<table border="1"><thead><tr><th>№</th><th>Название</th><th>Описание</th><th>Файл</th><th>Дата</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Расписание встреч марафона</td><td></td><td>Q2RQWBD8488.jpg</td><td>07.03.2025</td></tr><tr><td>2</td><td>График посещения прямых эфиров</td><td></td><td>График посещения прямых эфиров проекта.docx</td><td>31.07.2025</td></tr></tbody></table>	№	Название	Описание	Файл	Дата	1	Расписание встреч марафона		Q2RQWBD8488.jpg	07.03.2025	2	График посещения прямых эфиров		График посещения прямых эфиров проекта.docx	31.07.2025															
№	Название	Описание	Файл	Дата																										
1	Расписание встреч марафона		Q2RQWBD8488.jpg	07.03.2025																										
2	График посещения прямых эфиров		График посещения прямых эфиров проекта.docx	31.07.2025																										
<b>2.2.10. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>																														
Онлайн марафон состоял из 7 вебинаров в Контур-толке. Один раз в неделю с перерывом на Рождественские праздники. Последняя встреча была проведена в режиме индивидуальных консультаций для тех, кто подавал заявку на конкурс в ПФКИ. После каждого занятия в течение недели был открыт доступ к видеозаписи для тех, кто не смог присутствовать. Каждую неделю команды выполняли домашние задания. Последняя неделя была посвящена переносу своих проектов в заявку на конкурс.																														
<table border="1"><thead><tr><th>№</th><th>Мероприятие</th><th>2.3.2. Запланированные сроки проведения</th><th>2.3.3. Фактические сроки проведения</th><th>2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)</th></tr></thead><tbody><tr><td>3</td><td>Проведение фестиваля-практикума Святочных уральских традиций.</td><td>с 01.01.2025 по 31.01.2025</td><td>с 15.12.2024 по 31.01.2025</td><td>Участники проекта получили опыт организации и проведения этнокультурного события, получили поддержку единомышленников, повысили компетенции и насмотренность в фольклорном творчестве и народном искусстве Урала.</td></tr><tr> <td></td><td><b>2.3.1. Привязанные ККТ:</b></td><td colspan="3">Не менее 180 участников проекта повысили мотивацию, насмотренность и компетенции в рамках участия в 2 фестивалях-практикумах по этнокультурным традициям Урала. В том числе не менее 60 человек приняли участие в 4 мастерских по проектированию и организации данных фестивалей.</td></tr><tr> <td></td><td><b>2.3.5. Количественный результат</b></td><td colspan="3"></td></tr><tr> <td></td><td><b>Наименование показателя</b></td><td colspan="3"></td></tr><tr> <td></td><td></td><td colspan="3"><b>Значение</b></td></tr></tbody></table>	№	Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)	3	Проведение фестиваля-практикума Святочных уральских традиций.	с 01.01.2025 по 31.01.2025	с 15.12.2024 по 31.01.2025	Участники проекта получили опыт организации и проведения этнокультурного события, получили поддержку единомышленников, повысили компетенции и насмотренность в фольклорном творчестве и народном искусстве Урала.		<b>2.3.1. Привязанные ККТ:</b>	Не менее 180 участников проекта повысили мотивацию, насмотренность и компетенции в рамках участия в 2 фестивалях-практикумах по этнокультурным традициям Урала. В том числе не менее 60 человек приняли участие в 4 мастерских по проектированию и организации данных фестивалей.				<b>2.3.5. Количественный результат</b>					<b>Наименование показателя</b>						<b>Значение</b>		
№	Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)																										
3	Проведение фестиваля-практикума Святочных уральских традиций.	с 01.01.2025 по 31.01.2025	с 15.12.2024 по 31.01.2025	Участники проекта получили опыт организации и проведения этнокультурного события, получили поддержку единомышленников, повысили компетенции и насмотренность в фольклорном творчестве и народном искусстве Урала.																										
	<b>2.3.1. Привязанные ККТ:</b>	Не менее 180 участников проекта повысили мотивацию, насмотренность и компетенции в рамках участия в 2 фестивалях-практикумах по этнокультурным традициям Урала. В том числе не менее 60 человек приняли участие в 4 мастерских по проектированию и организации данных фестивалей.																												
	<b>2.3.5. Количественный результат</b>																													
	<b>Наименование показателя</b>																													
		<b>Значение</b>																												

	Представители ЦГ - участники "Фестиваля-практикума святочных традиций Урала" и "Фестиваля практикума народных традиций Урала", получившие опыт и реализовавшие полученные навыки по организации и проведению этно-культурных мероприятий.	110
<b>2.3.6. Фотографии проведенного мероприятия</b> 		
	 Лекция В.Печняка "Святочные традиции на Урале"	
	 Лекция В.Печняка "Святочные традиции на Урале"	



Мастер-класс С.Антонова по святочным играм



Мастер-класс С.Антонова по святочным играм



Мастер-класс по колядкам и христославиям Вед: А.Иванникова



Мастер-класс по колядкам и христославиям Вед: А.Иванникова



Рождественский концерт 8 января 2025 г. Музей истории Екатеринбурга



Рождественская вечерка 8 января 2025 г. Музей истории Екатеринбурга



Рождественский концерт 8 января 2025 г. Музей истории Екатеринбурга



Рождественская вечерка 8 января 2025 г. Музей истории Екатеринбурга



Рождественская вечерка 8 января 2025 г. Музей истории Екатеринбурга



Рождественский концерт 8 января 2025 г. Музей истории Екатеринбурга



Пряничная мастерская 4.01.25 Екат-г, Клуб "Импульс"



Пряничная мастерская 4.01.25 Екат-г, Клуб "Импульс"



Концерт "Вертер" 11.01.25. Станция вольных почт Екатеринбург



Концерт "Вертер" 11.01.25. Станция вольных почт Екатеринбург



"Круглый стол". Итоги фестиваля. 11. 01.25



"Круглый стол". Итоги фестиваля. 11. 01.25



"Круглый стол" . Итоги фестиваля. 11. 01.25



"Круглый стол" . Итоги фестиваля. 11. 01.25

**2.3.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

**ссылки на посты на наших интернет-ресурсах**

[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?w=wall-31498765\\_1393](https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1393)  
[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?w=wall-31498765\\_1386](https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1386)  
[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?w=wall-31498765\\_1405](https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1405)  
[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?w=wall-31498765\\_1416](https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1416)  
[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?w=wall-31498765\\_1422](https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1422)  
[https://vk.com/shkola\\_ur\\_kadrili?w=wall-202308807\\_1108](https://vk.com/shkola_ur_kadrili?w=wall-202308807_1108)  
[https://vk.com/folk\\_tolk?w=wall-50894212\\_3965](https://vk.com/folk_tolk?w=wall-50894212_3965)  
[https://vk.com/folk\\_tolk?w=wall-50894212\\_3960](https://vk.com/folk_tolk?w=wall-50894212_3960)  
[https://vk.com/folk\\_tolk?w=wall-50894212\\_3959](https://vk.com/folk_tolk?w=wall-50894212_3959)  
[https://vk.com/folk\\_tolk?w=wall-50894212\\_3956](https://vk.com/folk_tolk?w=wall-50894212_3956)  
[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?w=wall-31498765\\_1435](https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1435)  
[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?w=wall-31498765\\_1447](https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1447)  
[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?w=wall-31498765\\_1440](https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1440)  
[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?w=wall-31498765\\_1428](https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1428)  
[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?w=wall-31498765\\_1426](https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1426)  
[https://vk.com/folk\\_tolk?w=wall-50894212\\_3976](https://vk.com/folk_tolk?w=wall-50894212_3976)

	<p><a href="https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1456">https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1456</a> <a href="https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1452">https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1452</a> <a href="https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1450">https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1450</a> <a href="https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1465">https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1465</a> <a href="https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1471">https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1471</a> <a href="https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1489">https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1489</a> <a href="https://folk-tolk.ru/2025/04/svyatochnyj-festival-ot-folk-tolk-zavershilsya/">https://folk-tolk.ru/2025/04/svyatochnyj-festival-ot-folk-tolk-zavershilsya/</a> <a href="https://folk-tolk.ru/2025/04/nakolyadovali-na-novogodnjij-stol/">https://folk-tolk.ru/2025/04/nakolyadovali-na-novogodnjij-stol/</a> <a href="https://dobro.ru/event/10971374">https://dobro.ru/event/10971374</a></p> <p><b>ссылки на посты на интернет-ресурсах наших партнеров</b></p> <p><a href="https://kaverafisha.ru/ekaterinburg/events/rozhdestvenskaya-vecherka-ot-folklornogo-obedineniya-folk-tolk-286531">https://kaverafisha.ru/ekaterinburg/events/rozhdestvenskaya-vecherka-ot-folklornogo-obedineniya-folk-tolk-286531</a> <a href="https://ekb.kudago.com/list/ekaterinburg-luchshie-sobyitiya/">https://ekb.kudago.com/list/ekaterinburg-luchshie-sobyitiya/</a> <a href="https://t.me/stanciyapocht/472">https://t.me/stanciyapocht/472</a> <a href="https://t.me/KudaFolk/870">https://t.me/KudaFolk/870</a> <a href="https://vk.com/stantsiya_volnykh_pocht?w=wall-225161078_420">https://vk.com/stantsiya_volnykh_pocht?w=wall-225161078_420</a> <a href="https://vk.com/impuls_kaleydoskop?w=wall-131807663_5830">https://vk.com/impuls_kaleydoskop?w=wall-131807663_5830</a> <a href="https://vk.com/pgrants?w=wall-143830192_63936">https://vk.com/pgrants?w=wall-143830192_63936</a> <a href="https://vk.com/russobhestvoekb?w=wall-220360737_89819">https://vk.com/russobhestvoekb?w=wall-220360737_89819</a> <a href="https://vk.com/stantsiya_volnykh_pocht?w=wall-225161078_425">https://vk.com/stantsiya_volnykh_pocht?w=wall-225161078_425</a> <a href="https://vk.com/podderzkasonko?w=wall-190177429_4250">https://vk.com/podderzkasonko?w=wall-190177429_4250</a> <a href="https://vk.com/wall-220360737_90938">https://vk.com/wall-220360737_90938</a></p> <p><a href="https://vk.com/wall-220360737_90107">https://vk.com/wall-220360737_90107</a> <a href="https://schoolnko.ru/pervyj-svyatochnyj-festival-proshel-na-urale/">https://schoolnko.ru/pervyj-svyatochnyj-festival-proshel-na-urale/</a></p> <p><b>2.3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> </p> <p><b>Мастерская колядок и Рождественских игр в рамках фестиваля «Святочные традиции»-2024-25. Фолкъ-Толкъ.</b> <a href="https://vk.com/etnoculture_folk_project?z=video-31498765_456239307%2Fvideos-31498765%2Fp1_-31498765_-2">https://vk.com/etnoculture_folk_project?z=video-31498765_456239307%2Fvideos-31498765%2Fp1_-31498765_-2</a></p> <p><b>Рождественский концерт 8.01.25</b> <a href="https://vkvideo.ru/video-31498765_456239335">https://vkvideo.ru/video-31498765_456239335</a></p> <p><b>2.3.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>
--	---

№	Название	Описание		Файл	Дата		
1	Программа фестиваля			ПРОГРАММА Святочного фестиваля 2024-25.docx	23.07.2025		
2	Список участников фестиваля			Участники фестиваля Святочных традиций.docx	23.07.2025		
3	Отзывы о фестивале			Отзывы о фестивале.docx	23.07.2025		
<b>2.3.10. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>							
В рамках Фестиваля Святочных традиций прошли мероприятия : 1) Лекция "Святочные традиции на Урале". Ведущий В.Печняк. 15.12.24 с 14 до 15 часов. 2) Мастер-класс по святочным играм Ведущий Антонов С. с 15 до 16.30 3) Мастер-класс по колядкам и христославиям Вед: А.Иванникова 15.12.24 с 16.30 до 18.00 г.Екатеринбург, Библ-ка храма Вознесения Господня, ул. К.Цеткин,11 4) Рождественский концерт 8 января 2025 г. Музей истории Екатеринбурга 5) Рождественская вечерка 8 января 2025 г. Музей истории Екатеринбурга 6) Пряничная мастерская 4.01.25 Екат-г, ул.Онежская, 9, Клуб "Импульс", 7) Концерт "Вертеп". 11.01.25 Екатеринбург, Ленина, 11а 8) "Круглый стол" 11.01.25 г. Также был организован заочный этап фестиваля: команды присыпали фото и видео со своих мероприятий на рождественскую тему (концерты, спектакли, ДПИ, колядование и др.). Весь материал публиковался в наших группах в соц. сетях. Все участники получили Дипломы и памятные сувениры о фестивале.							
№	Мероприятие	2.4.2. Запланированные сроки проведения	2.4.3. Фактические сроки проведения	<b>2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)</b>			
4	проведение 2 онлайн мастерских для участников марафона по разработке учебного проекта "Фестиваль святочных традиций Урала". г. Екатеринбург.	с 01.12.2024 по 31.01.2025	с 01.12.2024 по 31.01.2025	Участники проекта получили практические навыки и опыт разработки проекта в формате живой совместной работы с наставниками проекта (ворк-шоп) над общим учебным этнокультурным проектом.			
<b>2.4.1. Привязанные ККТ:</b>		Не менее 180 участников проекта повысили мотивацию, насыщенность и компетенции в рамках участия в 2 фестивалях-практикумах по этнокультурным традициям Урала. В том числе не менее 60 человек приняли участие в 4 мастерских по проектированию и организации данных фестивалей.					
<b>2.4.5. Количественный результат</b>							
<b>Наименование показателя</b>					<b>Значение</b>		
Участники не менее чем 2 очных мастерских (всего 4 мастерских), в формате совместной с наставниками разработки учебных этнокультурных проектов (фестиваля-практикума святочных традиций Урала и фестиваля практикума народных традиций Урала).					56		
<b>2.4.6. Фотографии проведенного мероприятия</b> 							



Мастерская для участников марафона по разработке учебного проекта "Фестиваль святочных традиций Урала"



Мастерская для участников марафона по разработке учебного проекта "Фестиваль святочных традиций Урала"



Мастерская для участников марафона по разработке учебного проекта "Фестиваль святочных традиций Урала"



Мастерская для участников марафона по разработке учебного проекта "Фестиваль святочных традиций Урала"



Практическая часть мастерской 27.12.24. Репетиция



Практическая часть мастерской 28.12.24. Колядование



Практическая часть мастерской 28.12.24. Колядование



Практическая часть мастерской 27.12.24. Репетиция



Практическая часть мастерской 27.12.24. Репетиция



Практическая часть мастерской 27.12.24. Репетиция

**2.4.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?w=wall-31498765\\_1421](https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1421)  
[https://vk.com/voznesenka\\_ekb?w=wall-5747714\\_3089](https://vk.com/voznesenka_ekb?w=wall-5747714_3089)  
[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?w=wall-31498765\\_1438](https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1438)  
[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?w=wall-50894212\\_3959](https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-50894212_3959)  
[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?w=wall-31498765\\_1422](https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1422)

**2.4.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии **

[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?z=clip-31498765\\_456239328](https://vk.com/etnoculture_folk_project?z=clip-31498765_456239328)

**2.4.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

	1	Участники мастерской 15.12.2024		Uchastniki 15.12.2024 -- MASTERSKAYA Svyatki ot teorii k praktike -- na 22.07.2025, 14-58.xlsx	22.07.2025				
	2	Участники мастерской 27.12.2024		Список участников мастерской 27.12.25.docx	22.07.2025				
<b>2.4.10. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>									
Первая онлайн мастерская прошла 15.12.24 с 11 до 14 часов в г.Екатеринбург, ул.К.Цеткин,11. Вторая практическая часть состоялась 27.12.24 в г. Екатеринбург, ул. Горького 4а. Ярмарка "Иван-да-Марья"									
№	Мероприятие	2.5.2. Запланированные сроки проведения	2.5.3. Фактические сроки проведения	<b>2.5.4. Итог мероприятия (качественный результат)</b>					
5	создание вовлекающего видеоконтента по массовым мероприятиям проекта для публикации на интернет-ресурсах Фолкъ-Толкъ и партнеров.	с 01.10.2024 по 31.07.2025	с 01.10.2024 по 31.07.2025	ЦГ познакомилась с целями и задачами проекта, с возможностью и условиями участия в мероприятиях проекта. Участвовал в фестивалях проекта и мероприятиях вновь созданных информационному сопровождению. Повысилась общая активность нашей ЦГ, появились новые яркие этнокультурные проекты. Привлечены партнеров к участию в нашем проекте и вновь созданных проектах.					
<b>2.5.1. Привязанные ККТ:</b>		Не менее 4000 зрителей в сети интернет и 100 участников "живых" мероприятий познакомились с возможностями и перспективами развития деятельности по сохранению уральских культурных традиций в результате участия в презентациях проекта и просмотра созданного видеоконтента, постов в социальных сетях и СМИ.							
<b>2.5.5. Количественный результат</b>									
Наименование показателя					Значение				
любители уральской народной культуры (включая 500 активных энтузиастов ее сохранения), получившие представление о имеющихся у них возможностях по ресурсной, организационной и информационной поддержке их деятельности в результате просмотра трансляций и видеозаписей публичных презентаций проекта.					30900				
<b>2.5.6. Фотографии проведенного мероприятия</b> 									
<b>2.5.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> 									
<b>2.5.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 									
<b>видеозапись Рождественского концерта</b>									

	<p><a href="https://vk.com/etnoculture_folk_project?z=video-31498765_456239335%2Fvideos-31498765%2Fpl_-31498765_-2">videозапись мастерской по колядкам и христославиям</a></p> <p><a href="https://vk.com/etnoculture_folk_project?z=video-31498765_456239307%2Fpl_-31498765_-2">запись прямого эфира по участию в онлайн марафоне</a></p> <p><a href="https://vk.com/etnoculture_folk_project?z=video45903378_456239353%2Fclub31498765%2Fpl_-31498765_-2">клип с практической мастерской по колядованию</a></p> <p><a href="https://vk.com/etnoculture_folk_project?z=clip-31498765_456239328">клип с мероприятия участника проекта</a></p> <p><a href="https://vkvideo.ru/@etnoculture_folk_project/clips?z=clip-31498765_456239342%2Fclub31498765">клип с мероприятия участника проекта</a></p> <p><a href="https://vk.com/clip-31498765_456239367">клип с мероприятия участника проекта</a></p> <p><a href="https://vk.com/clip-31498765_456239368">клип с командообразующего мероприятия</a></p> <p><a href="https://vk.com/clip-31498765_456239371">2.5.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</a></p>																																			
	<p><a href="https://vk.com/clip-31498765_456239371">2.5.10. Дополнительный комментарий к мероприятию</a></p>																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Название</th><th>Описание</th><th>Файл</th><th>Дата</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td><td>Мероприятие</td><td>2.6.2. Запланированные сроки проведения</td><td>2.6.3. Фактические сроки проведения</td><td>2.6.4. Итог мероприятия (качественный результат)</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Проведение 3-х командообразующих мероприятий (фольклорных гуляний) для участников проекта.</td><td>с 01.11.2024 по 31.07.2025</td><td>с 01.09.2024 по 31.07.2025</td><td>Энтузиасты сохранения уральских традиций - участники марафона и наставнической программы получили опыт организации и проведения фольклорных мероприятий на 3 командообразующих мероприятиях "Фолькъ-Толкъ".</td></tr> <tr> <td></td><td>2.6.1. Привязанные ККТ:</td><td colspan="3">Не менее 100 представителей ЦГ, участников марафона и наставнической программы стали участниками 3-х командообразующих мероприятий (фольклорных гуляний).</td></tr> <tr> <td></td><td>2.6.5. Количественный результат</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td></td><td>Наименование показателя</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr> </tbody> </table>	№	Название	Описание	Файл	Дата	6	Мероприятие	2.6.2. Запланированные сроки проведения	2.6.3. Фактические сроки проведения	2.6.4. Итог мероприятия (качественный результат)	6	Проведение 3-х командообразующих мероприятий (фольклорных гуляний) для участников проекта.	с 01.11.2024 по 31.07.2025	с 01.09.2024 по 31.07.2025	Энтузиасты сохранения уральских традиций - участники марафона и наставнической программы получили опыт организации и проведения фольклорных мероприятий на 3 командообразующих мероприятиях "Фолькъ-Толкъ".		2.6.1. Привязанные ККТ:	Не менее 100 представителей ЦГ, участников марафона и наставнической программы стали участниками 3-х командообразующих мероприятий (фольклорных гуляний).				2.6.5. Количественный результат					Наименование показателя								
№	Название	Описание	Файл	Дата																																
6	Мероприятие	2.6.2. Запланированные сроки проведения	2.6.3. Фактические сроки проведения	2.6.4. Итог мероприятия (качественный результат)																																
6	Проведение 3-х командообразующих мероприятий (фольклорных гуляний) для участников проекта.	с 01.11.2024 по 31.07.2025	с 01.09.2024 по 31.07.2025	Энтузиасты сохранения уральских традиций - участники марафона и наставнической программы получили опыт организации и проведения фольклорных мероприятий на 3 командообразующих мероприятиях "Фолькъ-Толкъ".																																
	2.6.1. Привязанные ККТ:	Не менее 100 представителей ЦГ, участников марафона и наставнической программы стали участниками 3-х командообразующих мероприятий (фольклорных гуляний).																																		
	2.6.5. Количественный результат																																			
	Наименование показателя																																			

	Энтузиасты сохранения уральских традиций - участники марафона и наставнической программы, получившие опыт организации и проведения фольклорных мероприятий на 3 командообразующих мероприятиях "Фолкъ-Толкъ".	117
<b>2.6.6. Фотографии проведенного мероприятия</b> 		
	 A group photograph of approximately 30 people, including adults and children, posing together in a room. They are arranged in two rows, with some people standing in the back and others sitting or kneeling in the front on a blue carpet.	
	Командообразующее мероприятие. Пельменная вечеринка 16.02.2025 Уральские фольклористы	 A photograph showing several people gathered around a long table covered with a white cloth, engaged in making pelmeni. There are various ingredients and tools on the table, and the background shows a wall decorated with colorful drawings.



Командообразующее мероприятие. Пельменная вечеринка 16.02.2025 Уральские фольклористы



Командообразующее мероприятие. Пельменная вечеринка 16.02.2025 Уральские фольклористы



Командообразующее мероприятие. Пельменная вечеринка 16.02.2025 Уральские фольклористы



Командообразующее мероприятие. Вечерка для красноуфимских фольклористов. 11.09.24



Командообразующее мероприятие. Вечерка для красноуфимских фольклористов.  
11.09.24



Командообразующее мероприятие. Вечерка для красноуфимских фольклористов.  
11.09.24



Командообразующее мероприятие. Вечерка для красноуфимских фольклористов.  
11.09.24



Командообразующее мероприятие. Вечерка для красноуфимских фольклористов.  
11.09.24



Командообразующее мероприятие. Вечерка для екатеринбургских и челябинских фольклористов. 05.07.2025



Командообразующее мероприятие. Вечерка для екатеринбургских и челябинских фольклористов. 05.07.2025



Командообразующее мероприятие. Вечерка для екатеринбургских и челябинских фольклористов. 05.07.2025



Командообразующее мероприятие. Вечерка для екатеринбургских и челябинских фольклористов 5.07.25

**2.6.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»**

	(включая социальные сети) 															
	<p><a href="https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1522">https://vk.com/etnoculture_folk_project?w=wall-31498765_1522</a>  <a href="https://vk.com/wall-31498765_1657">https://vk.com/wall-31498765_1657</a></p>															
	<p><b>2.6.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> </p>															
	<p><b>видео с 5.07.25</b>  <a href="https://vk.com/clip-31498765_456239371">https://vk.com/clip-31498765_456239371</a></p>															
	<p><b>2.6.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Название</th><th>Описание</th><th>Файл</th><th>Дата</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Лист регистрации 16.02.25</td><td></td><td>5377635883563477888.jpg</td><td>22.07.2025</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Лист регистрации 5.07.25</td><td></td><td>Список участников 5.07.25.pdf</td><td>22.07.2025</td></tr> </tbody> </table>	№	Название	Описание	Файл	Дата	1	Лист регистрации 16.02.25		5377635883563477888.jpg	22.07.2025	2	Лист регистрации 5.07.25		Список участников 5.07.25.pdf	22.07.2025
№	Название	Описание	Файл	Дата												
1	Лист регистрации 16.02.25		5377635883563477888.jpg	22.07.2025												
2	Лист регистрации 5.07.25		Список участников 5.07.25.pdf	22.07.2025												
	<p><b>2.6.10. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p> <p>3 командообразующих мероприятия - фольклорных гуляний: 1) 11.09.24 Вечерка для красноуфимских фольклористов. МАУ ЦКиД Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Советская, 2. (20 участников), 2) 16.02.2025 Пельменная вечеринка для екатеринбургских фольклористов. Екат-г, ул.Онежская, 9, Клуб "Импульс" МБУ ДО ДЮЦ "Калейдоскоп" (38 участников) 3) 5.07.25 Вечерка для екатеринбургских и челябинских фольклористов. КЦ "Молодежный", Екат-г, ул. Высоцкого, 22 (59 участников).</p>															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Мероприятие</th><th>2.7.2. Запланированные сроки проведения</th><th>2.7.3. Фактические сроки проведения</th><th>2.7.4. Итог мероприятия (качественный результат)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td><td>Организация участия волонтеров "Фольк-Толкъ" в мероприятиях участников проекта в качестве ведущих массовых мероприятий, артистов, вокалистов. Свердловская область.</td><td>с 01.05.2025 по 31.07.2025</td><td>с 01.02.2025 по 31.07.2025</td><td>Энтузиасты сохранения местных уральских традиций начали реализацию своих этнокультурных проектов. Не менее 8 мероприятий авторов созданных этнокультурных проектов проведены на высоком исполнительском уровне с участием исполнителей, владеющих традиционным уральским песенным и хореографическим репертуаром, уральскими костюмами, опытом проведения массовых этнокультурных мероприятий.</td></tr> <tr> <td></td><td><b>2.7.1. Привязанные ККТ:</b></td><td colspan="3">Проведен онлайн-марафон из не менее 5 онлайн-встреч с тренером-наставником по поэтапной разработке социальных проектов. К обучению приступили не менее 100 человек, из которых не менее 80 энтузиастов сохранения местных традиций получили навыки социального проектирования. Не менее 24 человек из них приступили к реализации не менее чем 8 проектов и провели первые мероприятия совместно с Фольк-Толкъ.</td></tr> </tbody> </table>	№	Мероприятие	2.7.2. Запланированные сроки проведения	2.7.3. Фактические сроки проведения	2.7.4. Итог мероприятия (качественный результат)	7	Организация участия волонтеров "Фольк-Толкъ" в мероприятиях участников проекта в качестве ведущих массовых мероприятий, артистов, вокалистов. Свердловская область.	с 01.05.2025 по 31.07.2025	с 01.02.2025 по 31.07.2025	Энтузиасты сохранения местных уральских традиций начали реализацию своих этнокультурных проектов. Не менее 8 мероприятий авторов созданных этнокультурных проектов проведены на высоком исполнительском уровне с участием исполнителей, владеющих традиционным уральским песенным и хореографическим репертуаром, уральскими костюмами, опытом проведения массовых этнокультурных мероприятий.		<b>2.7.1. Привязанные ККТ:</b>	Проведен онлайн-марафон из не менее 5 онлайн-встреч с тренером-наставником по поэтапной разработке социальных проектов. К обучению приступили не менее 100 человек, из которых не менее 80 энтузиастов сохранения местных традиций получили навыки социального проектирования. Не менее 24 человек из них приступили к реализации не менее чем 8 проектов и провели первые мероприятия совместно с Фольк-Толкъ.		
№	Мероприятие	2.7.2. Запланированные сроки проведения	2.7.3. Фактические сроки проведения	2.7.4. Итог мероприятия (качественный результат)												
7	Организация участия волонтеров "Фольк-Толкъ" в мероприятиях участников проекта в качестве ведущих массовых мероприятий, артистов, вокалистов. Свердловская область.	с 01.05.2025 по 31.07.2025	с 01.02.2025 по 31.07.2025	Энтузиасты сохранения местных уральских традиций начали реализацию своих этнокультурных проектов. Не менее 8 мероприятий авторов созданных этнокультурных проектов проведены на высоком исполнительском уровне с участием исполнителей, владеющих традиционным уральским песенным и хореографическим репертуаром, уральскими костюмами, опытом проведения массовых этнокультурных мероприятий.												
	<b>2.7.1. Привязанные ККТ:</b>	Проведен онлайн-марафон из не менее 5 онлайн-встреч с тренером-наставником по поэтапной разработке социальных проектов. К обучению приступили не менее 100 человек, из которых не менее 80 энтузиастов сохранения местных традиций получили навыки социального проектирования. Не менее 24 человек из них приступили к реализации не менее чем 8 проектов и провели первые мероприятия совместно с Фольк-Толкъ.														

2.7.5. Количественный результат	
Наименование показателя	Значение
Энтузиасты сохранения уральских традиций, получившие опыт организации и проведения собственных фольклорных мероприятий совместно с "Фолкъ-Толкъ".	52
2.7.6. Фотографии проведенного мероприятия 	
	
Мастер класс по тамбурной и ковровой вышивке. Поддержка проекта "Екат вышивающий"	Мастер класс по тамбурной и ковровой вышивке. Поддержка проекта "Екат вышивающий"



Мастер класс по тамбурной и ковровой вышивке. Поддержка проекта "Екат вышивающий"



Поддержка проекта А.Тишковой



Проект "Станция вольных почт". Проведение мероприятия "Поем песни военных лет"



Проект "Станция вольных почт". Проведение мероприятия "Поем песни военных лет"



Поддержка проекта библиотеки им.Пушкина, г. Каменск-Уральский. Проведение фольклорного гуляния.



Поддержка проекта библиотеки им.Пушкина, г. Каменск-Уральский. Проведение фольклорного гуляния.



Поддержка проекта библиотеки им.Пушкина, г. Каменск-Уральский. Проведение фольклорного гуляния.



Поддержка проекта сообщества "Шпана со двора" - организация мастер-класса "Коллажи"



Поддержка проекта сообщества "Шпана со двора" - организация мастер-класса "Коллажи"



Поддержка проекта сообщества "Шпана со двора" - организация мастер-класса "Коллажи"



Поддержка студии "Высокос" (Катарач) - организация и проведение творческой встречи с коллективом



Поддержка студии "Высокос" (Катарач) - организация и проведение творческой встречи с коллективом



Поддержка студии "Высокос" (Катарач) - организация и проведение творческой встречи с коллективом



Поддержка проекта "Беседа" - организация мастер класса о трудностях звукоизвлечения



Поддержка проекта "Беседа" - организация мастер класса о трудностях звукоизвлечения



Поддержка проекта ансамбля "Горица" (г. Челябинск) - организация творческой встречи с ансамблем 5.07.2025



Поддержка проекта ансамбля "Горица" (г. Челябинск) - организация творческой встречи с ансамблем 5.07.2025



Поддержка проекта ансамбля "Горица" (г. Челябинск) - организация творческой встречи с ансамблем 5.07.2025

**2.7.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

**наши**

<https://t.me/folktolknews/50>

[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?from=groups&w=wall-31498765\\_1557](https://vk.com/etnoculture_folk_project?from=groups&w=wall-31498765_1557)

<https://dobro.press/blogi/vspomnim-druzya>

[https://vk.com/wall-31498765\\_1557](https://vk.com/wall-31498765_1557)

<https://t.me/folktolknews/57>

[https://vk.com/wall-31498765\\_1571](https://vk.com/wall-31498765_1571)

[https://vk.com/wall-31498765\\_1586](https://vk.com/wall-31498765_1586)

<https://t.me/folktolknews/62>

[https://vk.com/wall-31498765\\_1519](https://vk.com/wall-31498765_1519)

[https://vk.com/wall-31498765\\_1557](https://vk.com/wall-31498765_1557)

[https://vk.com/wall-31498765\\_1596](https://vk.com/wall-31498765_1596)

[https://vk.com/wall-31498765\\_1598](https://vk.com/wall-31498765_1598)

[https://vk.com/wall-50894212\\_4212](https://vk.com/wall-50894212_4212)

<https://dobro.ru/event/11182216>

<https://dobro.press/blogi/konczert-molodezhnogo-folklornogo-ansambla-goricza>

	<p><a href="https://dobro.ru/event/11245078">https://dobro.ru/event/11245078</a> <a href="https://folk-tolk.timepad.ru/event/3431360/">https://folk-tolk.timepad.ru/event/3431360/</a> <a href="https://dobro.ru/event/11182216">https://dobro.ru/event/11182216</a> <a href="https://dobro.ru/event/11179305">https://dobro.ru/event/11179305</a> <a href="https://vk.com/wall-31498765_1653">https://vk.com/wall-31498765_1653</a> <a href="https://vk.com/wall-31498765_1648">https://vk.com/wall-31498765_1648</a> <a href="https://vk.com/wall-31498765_1646">https://vk.com/wall-31498765_1646</a> <a href="https://vk.com/wall-202308807_1214">https://vk.com/wall-202308807_1214</a> <a href="https://vk.com/wall-202308807_1213">https://vk.com/wall-202308807_1213</a> <a href="https://vk.com/wall-50894212_4312">https://vk.com/wall-50894212_4312</a> <a href="https://vk.com/wall-50894212_4305">https://vk.com/wall-50894212_4305</a> <a href="https://vk.com/wall-50894212_4302">https://vk.com/wall-50894212_4302</a> <a href="https://vk.com/wall-50894212_4299">https://vk.com/wall-50894212_4299</a> <a href="https://vk.com/wall-50894212_4289">https://vk.com/wall-50894212_4289</a> <a href="https://vk.com/wall-50894212_4286">https://vk.com/wall-50894212_4286</a> <a href="https://t.me/folktolknews/141">https://t.me/folktolknews/141</a> <a href="https://t.me/folktolknews/143">https://t.me/folktolknews/143</a> <a href="https://t.me/folktolknews/144">https://t.me/folktolknews/144</a> <a href="https://t.me/folktolknews/146">https://t.me/folktolknews/146</a> <a href="https://t.me/folktolknews/153">https://t.me/folktolknews/153</a> <a href="https://dobro.ru/event/11245078?page=new_window">https://dobro.ru/event/11245078?page=new_window</a></p> <p><b>партнеры</b></p> <p><a href="https://globalcity.info/afisha/66298">https://globalcity.info/afisha/66298</a> <a href="https://t.me/uralcult/5342">https://t.me/uralcult/5342</a> <a href="https://vk.com/wall-131807663_6018">https://vk.com/wall-131807663_6018</a> <a href="https://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/common_content/item/event_post/4922">https://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/common_content/item/event_post/4922</a> <a href="https://www.uralweb.ru/poster/weekend/8430-vyhodnye-v-ekaterinburge-kuda-poyti-8---11-maya.html">https://www.uralweb.ru/poster/weekend/8430-vyhodnye-v-ekaterinburge-kuda-poyti-8---11-maya.html</a> <a href="https://gorodzovet.ru/ekb/kontsert-molodezhnogo-folklorного-event11233182">https://gorodzovet.ru/ekb/kontsert-molodezhnogo-folklorного-event11233182</a></p> <hr/> <p><b>2.7.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> </p> <hr/> <p><b>Трансляция концерта ансамбля "Горица", упоминание о фонде с 1.18</b> <a href="https://vk.com/folk_tolk?from=groups&amp;z=video-50894212_456239661%2Fvideos-50894212%2Fpl_-50894212_-2">https://vk.com/folk_tolk?from=groups&amp;z=video-50894212_456239661%2Fvideos-50894212%2Fpl_-50894212_-2</a></p>
--	---

<b>2.7.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>							
№	Название	Описание		Файл	Дата		
<b>2.7.10. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>							
№	Мероприятие	2.8.2. Запланированные сроки проведения	2.8.3. Фактические сроки проведения	<b>2.8.4. Итог мероприятия (качественный результат)</b>			
8	Фестиваль-практикум 14-15 июня 2025 г.	с 01.07.2025 по 31.07.2025	с 01.05.2025 по 30.06.2025	126 участников обменялись опытом, получили поддержку единомышленников, повысили компетенции и насмотренность в фольклорном творчестве и народном искусстве Урала. Реализовали в рамках фестиваля собственные инициативы, опробовали форматы своих мероприятий.			
<b>2.8.1. Привязанные ККТ:</b>		Не менее 180 участников проекта повысили мотивацию, насмотренность и компетенции в рамках участия в 2 фестивалях-практикумах по этнокультурным традициям Урала. В том числе не менее 60 человек приняли участие в 4 мастерских по проектированию и организации данных фестивалей.					
<b>2.8.5. Количественный результат</b>							
Наименование показателя					<b>Значение</b>		
Представители ЦГ - участники "Фестиваля-практикума святочных традиций Урала" и "Фестиваля практикума народных традиций Урала", получившие опыт и реализовавшие полученные навыки по организации и проведению этно-культурных мероприятий.					126		
<b>2.8.6. Фотографии проведенного мероприятия</b> 							



Лекция



Лекция



Спевка



Спевка



Семинар по хореографии и хороводам



Семинар по хореографии и хороводам



Семинар по хореографии и хороводам



мастерская "Традиционная хореография!"



Круглый стол



мастерская "Традиционная хореография!"



концерт



концерт



вечерка



вечерка



концерт



мастерская



Троицкое гуляние



Троицкое гуляние





Троицкое гуляние




Троицкое гуляние

**2.8.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

	<p><b>наши</b></p> <p><a href="https://vk.com/wall-31498765_1567">https://vk.com/wall-31498765_1567</a>  <a href="https://vk.com/wall-31498765_1582">https://vk.com/wall-31498765_1582</a>  <a href="https://t.me/folktolknews/58">https://t.me/folktolknews/58</a>  <a href="https://vk.com/wall-31498765_1582">https://vk.com/wall-31498765_1582</a>  <a href="https://vk.com/wall-31498765_1588">https://vk.com/wall-31498765_1588</a>  <a href="https://t.me/folktolknews/64">https://t.me/folktolknews/64</a>  <a href="https://vk.com/wall-31498765_1607">https://vk.com/wall-31498765_1607</a>  <a href="https://t.me/folktolknews/64">https://t.me/folktolknews/64</a>  <a href="https://vk.com/wall-50894212_4193">https://vk.com/wall-50894212_4193</a>  <a href="https://vk.com/wall-202308807_1175">https://vk.com/wall-202308807_1175</a>  <a href="https://dobre.press/blogi/podgotovka-k-festivalyu-na-troiczu">https://dobre.press/blogi/podgotovka-k-festivalyu-na-troiczu</a>  <a href="https://vk.com/wall-31498765_1640">https://vk.com/wall-31498765_1640</a>  <a href="https://folk-tolk.timepad.ru/event/3363860/">https://folk-tolk.timepad.ru/event/3363860/</a></p> <p><b>партнеры</b></p> <p><a href="https://t.me/stanciyapocht/830">https://t.me/stanciyapocht/830</a>  <a href="https://vk.com/wall-225161078_733">https://vk.com/wall-225161078_733</a>  <a href="https://vk.com/wall-143830192_68488">https://vk.com/wall-143830192_68488</a></p>																									
	<p><b>2.8.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> </p>																									
	<p><b>2.8.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Название</th><th>Описание</th><th>Файл</th><th>Дата</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Список проживающих в гостинице 14-15.06.25</td><td></td><td>Справка о проживающих 14-15.06.25.pdf</td><td>23.07.2025</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Расписание мероприятий фестиваля</td><td></td><td>ПРОГРАММА На Троицу 2025.docx</td><td>23.07.2025</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Список участников фестиваля</td><td></td><td>Листы регистрации.docx</td><td>23.07.2025</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Отзывы о фестивале</td><td></td><td>Отзывы о Фестивале На Троицу 2025 г..docx</td><td>23.07.2025</td></tr> </tbody> </table>	№	Название	Описание	Файл	Дата	1	Список проживающих в гостинице 14-15.06.25		Справка о проживающих 14-15.06.25.pdf	23.07.2025	2	Расписание мероприятий фестиваля		ПРОГРАММА На Троицу 2025.docx	23.07.2025	3	Список участников фестиваля		Листы регистрации.docx	23.07.2025	4	Отзывы о фестивале		Отзывы о Фестивале На Троицу 2025 г..docx	23.07.2025
№	Название	Описание	Файл	Дата																						
1	Список проживающих в гостинице 14-15.06.25		Справка о проживающих 14-15.06.25.pdf	23.07.2025																						
2	Расписание мероприятий фестиваля		ПРОГРАММА На Троицу 2025.docx	23.07.2025																						
3	Список участников фестиваля		Листы регистрации.docx	23.07.2025																						
4	Отзывы о фестивале		Отзывы о Фестивале На Троицу 2025 г..docx	23.07.2025																						
	<p><b>2.8.10. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p> <p>Фестиваль прошел в 2 этапа: 1) Подготовительный г.Екатеринбург (май-июнь 2025) - Лекция, Семинар, Мастерские, Репетиции, Занятия 2) Выездной в Парке Сказов (Арамиль) 14-15.06.24. - Мастерские. Вечерка, Концерт, Фольклорное гуляние, Круглый стол. Всего участников, принявших участие в не менее чем 1 мероприятии, было</p>																									

№	Мероприятие	2.9.2. Запланированные сроки проведения	2.9.3. Фактические сроки проведения	2.9.4. Итог мероприятия (качественный результат)
9	Создание и ведение чата для общения участников проекта.	с 01.11.2024 по 31.07.2025	с 01.10.2024 по 31.07.2025	Создано поддерживающее сообщество уральских энтузиастов, сохраняющих местные этнокультурные традиции и желающих создавать большие проекты. Не менее 80 участников проекта обменивались идеями, вопросами, ответами, обсуждали разработку и реализацию проектов. Получали организационную информацию и ответы куратора на свои вопросы по обучению.
<b>2.9.1. Привязанные ККТ:</b>		Проведен онлайн-марафон из не менее 5 онлайн-встреч с тренером-наставником по поэтапной разработке социальных проектов. К обучению приступили не менее 100 человек, из которых не менее 80 энтузиастов сохранения местных традиций получили навыки социального проектирования. Не менее 24 человек из них приступили к реализации не менее чем 8 проектов и провели первые мероприятия совместно с Фолкъ-Толкъ.		
<b>2.9.5. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Энтузиасты сохранения местных народных традиций, начавшие изучать онлайн-курс по социальному проектированию ФПГ и принявшие участие в отборе идей проектов для участия в марафоне по разработке собственных этнокультурных проектов.				100
<b>2.9.6. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				
 скрин-шоты телеграм чата		 скрин-шоты телеграм чата		



скрин-шоты телеграм чата

скрин-шоты телеграм чата

**2.9.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

**2.9.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии**

**2.9.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**2.9.10. Дополнительный комментарий к мероприятию**

№	Мероприятие	2.10.2. Запланированные сроки проведения	2.10.3. Фактические сроки проведения	2.10.4. Итог мероприятия (качественный результат)
10	Серия постов на интернет ресурсах "Фольк-Толк" о проектах и первых мероприятиях авторов новых проектов - участников обучения.	с 01.05.2025 по 31.07.2025	с 01.05.2025 по 31.07.2025	Энтузиасты сохранения местных уральских традиций начали реализацию своих этнокультурных проектов. Не менее 3000 человек, интересующихся народными традициями Урала, узнали о проектах участников обучения и были приглашены на первые мероприятия
<b>2.10.1. Привязанные ККТ:</b>		Проведен онлайн-марафон из не менее 5 онлайн-встреч с тренером-наставником по поэтапной разработке социальных проектов. К обучению приступили не менее 100 человек, из которых не менее 80 энтузиастов сохранения местных традиций		

	получили навыки социального проектирования. Не менее 24 человек из них приступили к реализации не менее чем 8 проектов и провели первые мероприятия совместно с Фолкъ-Толкъ.	
<b>2.10.5. Количествоенный результат</b>		
<b>Наименование показателя</b>		<b>Значение</b>
Энтузиасты сохранения уральских традиций, получившие опыт организации и проведения собственных фольклорных мероприятий совместно с "Фолкъ-Толкъ".		64
<b>2.10.6. Фотографии проведенного мероприятия</b> 		
<b>2.10.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> 		
<p><a href="https://t.me/folktolknews/74">https://t.me/folktolknews/74</a>  <a href="https://vk.com/wall-31498765_1598">https://vk.com/wall-31498765_1598</a>  <a href="https://vk.com/wall-31498765_1596">https://vk.com/wall-31498765_1596</a>  <a href="https://vk.com/wall-31498765_1586">https://vk.com/wall-31498765_1586</a>  <a href="https://vk.com/wall-31498765_1571">https://vk.com/wall-31498765_1571</a>  <a href="https://vk.com/wall-31498765_1557">https://vk.com/wall-31498765_1557</a>  <a href="https://vk.com/wall-50894212_4212">https://vk.com/wall-50894212_4212</a>  <a href="https://vk.com/wall-31498765_1625">https://vk.com/wall-31498765_1625</a>  <a href="https://vk.com/wall-31498765_1622">https://vk.com/wall-31498765_1622</a>  <a href="https://vk.com/wall-31498765_1621">https://vk.com/wall-31498765_1621</a>  <a href="https://vk.com/wall-31498765_1618">https://vk.com/wall-31498765_1618</a>  <a href="https://vk.com/wall-31498765_1616">https://vk.com/wall-31498765_1616</a>  <a href="https://vk.com/wall-202308807_1194">https://vk.com/wall-202308807_1194</a>  <a href="https://vk.com/wall-202308807_1193">https://vk.com/wall-202308807_1193</a>  <a href="https://dobro.press/blogi/pervye-pobedy">https://dobro.press/blogi/pervye-pobedy</a>  <a href="https://dobro.press/blogi/folk-tolk-v-kamenske-uralskom">https://dobro.press/blogi/folk-tolk-v-kamenske-uralskom</a>  <a href="https://dobro.press/blogi/proshlo-znakomstvo-s-ispolnitelyami-uralskih-pesennyh-tradiczij">https://dobro.press/blogi/proshlo-znakomstvo-s-ispolnitelyami-uralskih-pesennyh-tradiczij</a>  <a href="https://dobro.press/blogi/shpana-so-dvora-otkryla-dveri-v-skazku">https://dobro.press/blogi/shpana-so-dvora-otkryla-dveri-v-skazku</a>  <a href="https://dobro.press/blogi/master-klass-dlya-vseh-kto-hochet-pet-no-somnevaetsya">https://dobro.press/blogi/master-klass-dlya-vseh-kto-hochet-pet-no-somnevaetsya</a></p>		
<b>2.10.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 		
<b>2.10.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>		

	№	Название	Описание		Файл	Дата				
	<b>2.10.10. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>									
№	Мероприятие	2.11.2. Запланированные сроки проведения	2.11.3. Фактические сроки проведения	2.11.4. Итог мероприятия (качественный результат)						
11	проведение 2 офлайн мастерских по разработке и реализации учебного проекта "Фестиваль народных традиций Урала". г. Екатеринбург.	с 01.05.2025 по 31.05.2025	с 01.05.2025 по 31.05.2025	Участники проекта получили практические навыки и опыт разработки проекта в формате живой совместной работы с наставниками проекта (ворк-шоп) над общим учебным этнокультурным проектом.						
	<b>2.11.1. Привязанные ККТ:</b>	Не менее 180 участников проекта повысили мотивацию, насыщенность и компетенции в рамках участия в 2 фестивалях-практикумах по этнокультурным традициям Урала. В том числе не менее 60 человек приняли участие в 4 мастерских по проектированию и организации данных фестивалей.								
	<b>2.11.5. Количественный результат</b>									
	Наименование показателя						<b>Значение</b>			
	Участники не менее чем 2 очных мастерских (всего 4 мастерских), в формате совместной с наставниками разработки этнокультурных проектов (фестиваля-практикума святочных традиций Урала и фестиваля практикума народных традиций Урала).						42			
	<b>2.11.6. Фотографии проведенного мероприятия</b> 									
										
	Мастерская по разработке Э-К проектов 17.05.25									
										
	Мастерская по разработке Э-К проектов 17.05.25									



Мастерская по разработке Э-К проектов 17.05.25



Мастерская по разработке Э-К проектов 18.05.25



Мастерская по разработке Э-К проектов 18.05.25



Мастерская по разработке Э-К проектов 17.05.25



Мастерская по разработке Э-К проектов 18.05.25

**2.11.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

[https://vk.com/etnoculture\\_folk\\_project?from=groups&w=wall-31498765\\_1627](https://vk.com/etnoculture_folk_project?from=groups&w=wall-31498765_1627)  
<https://dobro.press/blogi/podgotovka-k-festivalyu-v-mae>

**2.11.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии **



**2.11.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**


№	Название	Описание	Файл	Дата
1	План мастерских и участники		Мастерские май.docx	02.06.2025

**2.11.10. Дополнительный комментарий к мероприятию**


№	Мероприятие	2.12.2. Запланированные сроки проведения	2.12.3. Фактические сроки проведения	2.12.4. Итог мероприятия (качественный результат)
12	Создание "дорожных карт" по разработке и	с 01.10.2024	с 01.10.2024	участники конкурса идей этнокультурных проектов смогли

	реализации этнокультурных проектов для энтузиастов - авторов идей по сохранению уральских традиций.	по 31.01.2025	по 31.01.2025	увидеть путь, состоящий из конкретных первых шагов по реализации их идей, избежать ошибок, неэффективных действий, неэффективного использования имеющихся ресурсов, обрести уверенность в своих силах и возможностях.
	<b>2.12.1. Привязанные ККТ:</b>	Не менее 40 участников проекта получили индивидуальную консультацию и дорожную карту по реализации своих проектов. Из них не менее 16 участников получили серию из 6 экспертиз и 6 индивидуальных консультаций по созданию и реализации их проектов.		
<b>2.12.5. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Представители ЦГ - участники конкурса идей, получившие индивидуальную консультацию и "дорожную карту" по разработке и реализации своих проектов.				80
<b>2.12.6. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				
<b>2.12.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> 				
<b>2.12.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
"дорожные карты" по разработке участниками проектных своих идей <a href="https://disk.yandex.ru/d/Lqd0SCwgMFek5g">https://disk.yandex.ru/d/Lqd0SCwgMFek5g</a>				
<b>2.12.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	Проекты, прошедшие отбор		Проекты общ.docx	01.08.2025
<b>2.12.10. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
Всего для участия в проекте были предложены 26 идей этнокультурных проектов и соответственно было создано для участников проекта 26 "дорожных карт", но общее количество участников этих команд составило 80 человек.				
<b>№</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>2.13.2. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.13.3. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.13.4. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
13	Проведение не менее 24 индивидуальных консультаций для не менее чем 16 участников команд проектов по разработке	с 13.01.2025 по 15.03.2025	с 06.12.2024 по 15.03.2025	Уральские фольклористы - авторы сопровождаемых проектов получили оценку, обратную связь, комментарии, замечания и рекомендации по их конкретным проектам, последовательно по


их проектов. И одна общая консультация по переложению проекта в заявку.			всем этапам создания проекта от идеи, до заявки на конкурс. А также конкретные советы и варианты решений по реализации.
<b>2.13.1. Привязанные ККТ:</b>	Не менее 40 участников проекта получили индивидуальную консультацию и дорожную карту по реализации своих проектов. Из них не менее 16 участников получили серию из 6 экспертиз и 6 индивидуальных консультаций по созданию и реализации их проектов.		
<b>2.13.5. Количественный результат</b>			
<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
Руководители и участники команд, созданных в процессе обучения этнокультурных проектов, получившие наставническую поддержку в виде не менее чем 6 экспертиз и не менее 6 консультаций по разработке и реализации их проектов.			22
Представители ЦГ - участники конкурса идей, получившие индивидуальную консультацию и "дорожную карту" по разработке и реализации своих проектов.			80
<b>2.13.6. Фотографии проведенного мероприятия</b> 			
			
Консультация с Ларионовой О.		Консультация с командой проекта "Течет речка..."	




Консультация с командой проекта "Мари порт"




Консультация с Удалой Е.




Консультация с Шилигиной М.




Консультация с командой проекта "Веселые горы"




Консультация с Тишковой А.




Консультация с командой проекта "Высокос"




Консультация с Черных Э.




Консультация с Филинковой И.




Консультация с командой проекта "Мари порт"




Консультация с Мингажевой Л.




Консультация с командой проекта "Традиционные игры"



Консультация с Беляевой Т.



Консультация с командой проекта "Русская изба"



Консультация с командой проекта "Хороводы Урала"

Консультация с командой проекта "Течет речка..."

**2.13.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

<b>2.13.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
<b>2.13.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1	График консультаций		График консультаций.docx	01.08.2025
<b>2.13.10. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
Кроме формально зарегистрированных очных и онлайн консультаций, было постоянное консультирование участников не менее 8-ми проектных команд на совместных мероприятиях, командообразующих мероприятиях, по телефону и в переписке.				

### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</b> 				
Проведены очные и онлайн презентации проекта, привлечена к участию целевая группа, участники которой заявили идеи своих проектов. Для отобранных участников программы наставничества проведен онлайн-марафон по разработке социо-культурных проектов, даны консультации по поэтапной разработке их проектов. Создан чат участников проекта, проведены командообразующие мероприятия, проведены 2 фестиваля традиционной народной культуры Урала в которых целевая группа получила дополнительные знания и умения, творчески реализовала и проявила себя, укрепила горизонтальные партнерские связи. Создано сообщество уральских фольклористов. Проведены совместные с участниками проекта мероприятия, оказана помощь уже по реализации их проектов. В целом работу считаем успешной. Мы рассчитывали на несколько больший результат участия целевой группы в конкурсах, на большее количество побед. Однако, учитывая, что большинство из участников вообще впервые разрабатывали проекты и участвовали в конкурсах, одна победа, высокие оценки участников конкурсов ПФКИ и продолжение участниками проектной деятельности и участия в конкурсах говорят о выросшей среди "фольклористов" культуре проектной деятельности, о получении целевой группой полезных знаний, навыков и компетенций, что и было главным результатом проекта. Это задел на более высокие результаты целевой группы в будущем.				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
<b>Наименование показателя</b>	<b>Планируемое значение за проект</b>	<b>Достигнутый результат за этап</b>	<b>Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта</b>	<b>Уровень выполнения(%)</b>
Энтузиасты сохранения уральских традиций - участники программы обучения и наставничества, создавшие собственные этнокультурные проекты, создавшие команды, привлекшие ресурсы и приступившие к реализации собственных проектов.	24,00	26,00	26,00	108
Представители ЦГ, научившиеся создавать социо-культурные проекты в результате прохождения марафона, прошедшие онлайн-курс ФПГ, получившие знания, и навыки по проведению исследования, определению ЦГ, результатов,	80,00	80,00	80,00	100

целей, задач, планированию мероприятий и бюджета и создавшие собственные проекты.				
Представители ЦГ- участники "Фестиваля-практикума святочных традиций Урала" и "Фестиваля практикума народных традиций Урала", получившие опыт и реализовавшие полученные навыки по организации и проведению этно-культурных мероприятий.	180,00	236,00	236,00	131
Энтузиасты сохранения уральских традиций - участники марафона и наставнической программы, получившие опыт организации и проведения фольклорных мероприятий на 3 командообразующих мероприятиях "Фолкъ-Толкъ".	100,00	117,00	117,00	117
Энтузиасты сохранения уральских традиций, получившие опыт организации и проведения собственных фольклорных мероприятий совместно с "Фолкъ-Толкъ".	24,00	52,00	52,00	217
Участники не менее чем 2 очных мастерских (всего 4 мастерских), в формате совместной с наставниками разработки учебных этнокультурных проектов (фестиваля-практикума святочных традиций Урала и фестиваля практикума народных традиций Урала).	40,00	56,00	56,00	140
Руководители и участники команд, созданных в процессе обучения этнокультурных проектов, получившие наставническую поддержку в виде не менее чем 6 экспертиз и не менее 6 консультаций по разработке и реализации их проектов от опытных наставников.	16,00	22,00	22,00	138
Представители ЦГ - участники конкурса идей, получившие индивидуальную консультацию и "дорожную карту" по разработке и реализации своих проектов.	40,00	58,00	58,00	145
Участники не менее чем 2 очных мастерских (всего 4 мастерских), в формате совместной с наставниками разработки этнокультурных проектов (фестиваля-практикума святочных традиций Урала и фестиваля практикума народных традиций Урала).	40,00	42,00	42,00	105
Любители уральской народной культуры (включая 500 активных энтузиастов ее сохранения) узнавшие о проекте, его целях, задачах, мероприятиях, возможностях и условиях участия в проекте в сети интернет.	3000,00	32300,00	32300,00	1077
любители уральской народной культуры (включая 500 активных энтузиастов ее сохранения), получившие представление о имеющихся у них возможностях по	1000,00	1300,00	1300,00	130

ресурсной, организационной и информационной поддержке их деятельности в результате просмотра трансляций и видеозаписей публичных презентации проекта.				
Энтузиасты сохранения местных народных традиций, начавшие изучать онлайн-курс по социальному проектированию ФПГ и принявшие участие в отборе идей проектов для участия в марафоне по разработке собственных этнокультурных проектов.	100,00	102,00	102,00	102

### 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Энтузиасты сохранения местных культурных традиций Урала получили системные знания и навыки по социокультурному проектированию, необходимые для создания и осуществления собственных успешных этнокультурных проектов. Они научились описывать ЦГ, проблему, проводить исследования, формулировать результаты, цели, задачи проектов. Планировать мероприятия и бюджет. Они получили организационную и консультационную поддержку своих этнокультурных проектов и начали их реализацию. Установили горизонтальные связи с коллегами, обмениваются опытом, повышали свою компетентность и "насмотренность". Проект стал толчком к активизации фольклорной жизни, профессионального общения фольклористов Урала друг с другом, появлению совместных этнокультурных проектов и мероприятий, кадровому усилению команд осуществляемых проектов. Несмотря на то, что почти все, кто подавал свои заявки на гранты (всего 12 заявок), подавали их в первый раз, 6 проектов получили высокие оценки и их авторы решили продолжать участие в следующих конкурсах и улучшать свои проекты. Получил грант 1 проект. Также ждем результаты в конкурсах на 2026 год.

### 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
1642000,00	Часть работы команды (бухгалтерия, связь с общественностью, руководство) осуществлены за свой счет, на сумму 272 000 руб. Также за счет волонтерского труда артистов и ведущих проведено большое количество совместных культурных мероприятий с партнерами и мероприятия на 2-х фестивалях на сумму 375000 руб. Офисная мебель, орг. и аудио техника 35 000 руб. За счет партнерской поддержки организован трансфер, площадки, помещения, работа звукооператоров на массовых мероприятиях, проживание и питание участников фестивалей на 960 000 руб.

Итого сумма, руб.: 1642000,00

### 3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов 
---



Наушники



Видеокамера



Флипчарт



Принадлежности для проведения презентации



канцтовары



канцтовары

**3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Презентация о проекте	Презентация использовалась на очных и онлайн презентациях проекта	Ресурсный центр 05.10 пдф (2).pdf	01.08.2025
2	установочная встреча	презентация для участников онлайн-марафона, установочная встреча	установочная встреча пдф.pdf	01.08.2025
3	занятие 1	презентация для занятия по гипотезе проектной идеи и исследованию проблемы на примерах участников марафона	Встреча 1 моя.pdf	01.08.2025
4	Занятие 2	презентация для занятия по результатам и цели проекта на примерах участников марафона	Вторая встреча.pdf	01.08.2025
5	Занятие 3	презентация для занятия по задачам и мероприятиям на примерах участников марафона	Третья встреча.pdf	01.08.2025
6	Занятие 4	презентация для занятия по мероприятиям проекта на примерах участников марафона	4 встреча (2).pdf	01.08.2025
7	Занятие 5	презентация для занятия по бюджету на примерах участников марафона	5. Пятая групповая встреча.pdf	01.08.2025

**3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о**

<b>мероприятия</b> 				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>

## **Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта**

### **4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)**

Энтузиасты сохранения местных культурных традиций Урала получили системные знания и навыки по социальному проектированию, достаточные для создания и осуществления собственных успешных этнокультурных проектов. Они научились описывать ЦГ, проблему, проводить исследования, формулировать результаты, цели, задачи проектов. Планировать мероприятия и бюджет. Они получили организационную и консультационную поддержку своих этнокультурных проектов и начали их реализацию. Установили горизонтальные связи с коллегами, обмениваются опытом, повысили свои компетентность и "насмотренность". Проект стал толчком к активизации фольклорной жизни, профессионального общения фольклористов Урала друг с другом, появлению совместных этнокультурных проектов и мероприятий, кадровому усилению команд осуществляемых проектов. Несмотря на то, что почти все, кто подавал свои заявки на гранты (всего 12 заявок), подавали их в первый раз, 6 проектов получили высокие оценки и их авторы решили продолжать участие в следующих конкурсах и улучшать свои проекты. Получил грант 1 проект. Ждем результаты в конкурсах на 2026 год. Оценка результатов осуществлялась и в процессе, и на основе поэтапной работы участников над проектом. Устойчивость результатов можно оценить по тому факту, что 4 проекта подали новые заявки на грант, а 12 проектов реализуются командами своими силами или с привлечением партнеров вне зависимости от получения грантов. Получен большой опыт организации и проведения наставнической деятельности командой проекта. Уникальным результатом проекта стало формирование горизонтальных дружеских связей энтузиастов фольклорного движения, налаживание "объема" контактов, достаточного для появления общих идей, мероприятий, проектов.

### **4.2. Наличие и характер незапланированных результатов**

Команда проекта получила уникальный опыт и навыки в сфере онлайн обучения, дизайна наставнических и тренерских программ, которые сможет использовать для продолжения работы по развитию культуры социального и социо-культурного проектирования в среде фольклорного движения. Так же, в результате работы в качестве наставников, мы сами получили хороший опыт и навыки различия социального и социо-культурного проектирования. И хотя мы сами успешно участвовали в конкурсах ПФКИ, для нашей целевой группы корректная формулировка проектных идей для разных фондов оказалось камнем преткновения. Практически, этот опыт очень полезен. Так же благодаря задачам командообразования были созданы новые форматы мероприятий, сочетающих традиционные формы творческого общения и современные формы обучения и просвещения ("пельменная вечеринка", "мастерские создания праздника"). И в целом благодаря информационному сопровождению проекта в нашей среде вырос запрос на развитие компетенций проектной деятельности.

### **4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта**

К недостаткам надо отнести то, что мы принимали в проект авторов идей на основании того лишь факта, что у них есть творческая идея и они в той или иной степени занимаются фольклором, краеведением, реконструкцией, то есть, зачастую, абсолютных новичков в проектировании. Сейчас, по окончании проекта, мы понимаем почему в аналогичные тренерские работы ФПГ и ПФКИ берут только тех, кто уже подавал заявки, уже делал проекты и занимаются с ними "доработкой" проектов. Многие из заявившихся оказались не готовы к большому объему самостоятельной и непривычной для себя работы. С другой стороны, были и участники-новички для которых проект стал настоящим шансом вывести свою деятельность на качественно новый уровень. Часть участников не просто расширили свою деятельность, но и уверенно смотрят на получение поддержки в виде грантов и самостоятельно участвуют в конкурсах. Также, учитывая, что большая часть идей наших участников относится к сфере ПФКИ, а основанием для программы наставничества был онлайн-марафон ФПГ, обнаружилась сложность в формулировках проблем целевых групп и самих целевых групп. К сожалению, этому фундаментальному вопросу не было удалено достаточного внимания на этапе разработки проектов и только по результатам конкурсов эта недостаточность была осознана командой.

<b>4.4. Количество благополучателей проекта*</b> 	
<b>Целевая группа</b>	<b>Количество, чел.</b>
Проживающие в уральском регионе, взрослые (20 - 60 лет) энтузиасты, занимающиеся сохранением местных самобытных культурных традиций (участники фольклорных ансамблей, этнокультурных объединений, мастера местных промыслов ), желающие реализовать собственные проекты по сохранению этих традиций.	80
Проживающие в уральском регионе, взрослые (20 - 60 лет) энтузиасты, занимающиеся сохранением местных самобытных культурных традиций (участники фольклорных ансамблей, этнокультурных объединений, мастера местных промыслов ), желающие реализовать собственные проекты по сохранению этих традиций.	180
Любители уральской народной культуры (включая 500 активных энтузиастов ее сохранения) узнавшие о проекте, его целях, задачах, мероприятиях, возможностях и условиях участия в проекте в сети интернет.	4000
<b>4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.</b>	
18	
<b>4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.</b>	
151	
<b>4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях</b>	
<b>Ссылка на страницу</b>	<b>Количество подписчиков</b>
<a href="https://vk.com/etnoculture_folk_project">https://vk.com/etnoculture_folk_project</a>	3480
<b>4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.</b> 	
1642000,00	
<b>4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта</b> 	
Внешним фактором успешной реализации проекта стали прекрасно разработанные образцы материалов и форматов обучающей и тренерской деятельности, которую ведет ФПГ. За образец был взят онлайн-марафон ФПГ. Внутренним фактором - большой успешный опыт социокультурного проектирования нашей командой. Для нашей организации открылся качественно новый путь развития в качестве ресурсного центра, это то чего не хватает фольклорному движению, занимающемуся сохранением аутентичных народных традиций и то, к чему мы хотели бы прийти. Мы планируем продолжить эту работу в ближайшее время в формате просветительских мероприятий на фестивалях, форумах фольклорного движения России, а при нахождении партнера - в формате наставничества и обучения. Сегодня мы имеем все необходимые для этого компетенции и опыт.	
<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	директор Антонов Сергей Анатольевич
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.